

« Утверждаю»

Директор лицея

Е.В. Лобанова

ПЛАН - ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению введения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
в МОУ- Змиёвский лицей

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственный	Контрольные показатели
1.	Создание нормативного обеспечения введения курса ОРКСЭ			
1.1	Подготовка приказа по лицейю «Об организации работы по подготовке введения курса «ОРКСЭ» в ОУ.	Ноябрь 2011	Лобанова Е.В.	Приказ ОУ
1.2	Организация работы с родителями по определению модуля для организации обучения в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики»	Декабрь 2011 г.	Масалова Е.В.	Протоколы родительских собраний
1.3	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе при изучении курса «ОРКСЭ»	Декабрь 2011 г.	Прошлецова Е.А..	Список учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения курса ОРКСЭ			
2.1	Формирование лицейского списка учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию курса «ОРКСЭ» и формирование их потребности декабрь 2011 г.	Январь 2012	Прошлецова Е.А.	Обеспечение учебниками и учебными пособиями
3	Создание организационного обеспечения введения курса ОРКСЭ			
3.1	Создание рабочей группы в ОУ для организации введения курса и обеспечения координации деятельности образовательного процесса	Декабрь 2011 г.	Лобанова Е.В.	Приказ ОУ

3.2	Разработка и утверждение Положения о Рабочей группе	Декабрь 2011 г.	Лобанова Е.В.	Положение о Рабочей группе
3.3	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение курса в ОУ	в течение 2011-2014 гг.	Прошлецова Е.А.	План методической работы
3.4	Проведение мониторинга по введению курса ОРКСЭ в ОУ	в течение 2012 г.	Прошлецова Е.А.	Результаты мониторинга
4	Создание кадрового обеспечения введения курса ОРКСЭ			
4.1	Организация повышения квалификации учителей начальных классов, истории, МХК, русского языка и литературы по вопросам курса ОРКСЭ	2011-2014 г	Прошлецова Е.А.	План-график организации обучения при ОИУУ
4.2	Разработка плана методических семинаров по проблемам введения курса ОРКСЭ	в течение 2012 г.	Прошлецова Е.А.	План методической работы
5	Создание информационного обеспечения введения курса ОРКСЭ			
5.1	Широкое информирование общественности через СМИ, сайт лицея о подготовке к введению курса ОРКСЭ	в течение 2012 г.	Масалова Е.В. Прошлецова Е.А.	Информация в СМИ
5.2	Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения учебного курса ОРКСЭ	2012-2014 г	Лобанова Е.А.	Публичный отчет
5.3	Организация информационно-разъяснительной работы среди родителей по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ.	в течение всего периода	Масалова Е.В. Прошлецова Е.А.	Публикации в СМИ; выступления на родительских собраниях
6	Создание материально-технического обеспечения введения курса ОРКСЭ			
6.1	Проведение мониторинга уровня обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями	2012-2014 г.г.	Масалова Е.В.	Справка об обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями.